制作アトラス / 議事録

2026年10月8日 議事録｜お試し版ステージ制作

状態：決定　最終更新：10月10日

お試し版1ステージの制作方針、問診・検査・診断、ED分岐、世界観と1か月目安の進行を記録。未決事項を分離。

会議情報

会議日：2026年10月8日

議題：お試し版ステージ制作と世界観

記録の整理：2026年10月10日、しろくろむらさきのメモ・補足をもとに作成。

参加者・各作業の担当は、このメモでは記載なし。

1．お試し制作の目的・期間

今後の企画規模を調整するため、1ステージに必要な時間と作業量を確認する。

まずは1か月を目途に1ステージをお試し制作する。

具体的な開始日・完了目標日は未設定。

2．基本進行【決定】

問診 → 検査 → 診断。

複雑化を避けるため、プロトタイプにあった独立した治療魔法は廃止し、治療を診断に統合する。

3．問診

決定：

・入力は自由記述形式。

・条件が一致する会話テキストを表示し、診断項目（選択肢）をアンロックする。

未確定：

・内部処理は10月8日の会議では扱っていない。

・会話テキストの見せ方、診断候補のアンロック演出、レイアウト。

事前実装の状況：

キーワード一致を条件にテキストを表示する仕組みと、論理式の実装は確認済み。会議で正式採用を決定した方式とは区別する。

4．検査

決定：

・検査魔法と検査用具を使用する。

・治療は診断に統合する。

未確定：

・検査用具の種類と、文明水準。

共有済み：

検査魔法の候補は、事前にqiさんから共有済み。今回採用する魔法の具体名は、このメモでは未記載。

5．診断

決定：

・問診・検査で診断候補をアンロックする。

・候補リストから正しい診断名を選べばステージクリア。

・正答は1ステージにつき1つ。

・ドボン診断を選ぶとステージ失敗。

・正答・ドボン以外の誤答は、ターン等を消費して継続。

・診断候補リストは兎娘の書くメモとして表示する。

未確定：

・誤答で消費するものをターン・残機等のどの仕組み／表現にするか。

・診断選択後の画面遷移、UI、テキスト。

6．今回制作するステージ

決定：

・患者は胸の痛みを訴える人魚。

・正答は恋煩い。

・今回は選択肢を出し、EDを分岐させる。

・選択肢は「恋をあきらめさせる」「背中を押す」。

保留：

・ドボン診断。仮案は心臓病。

・今後すべてのステージでEDを分岐させるか。

7．ED選択肢の提示について【未決定・要確認】

選択肢を出すこと、および2択の内容は決定済み。

提示タイミングと出し方は未決定・要確認。

しろくろむらさきは会議終盤に「ステージクリア後に選択肢を提示する」と伝えた認識だったが、チーム全体の合意済み事項とは扱わない。

画面遷移・UI・表示テキストを含めて今後確認する。

8．世界観：医療観【決定】

モンスター側：

東洋医学をイメージした考え方。気（魔力）の流れや身体が持つ機能を重視し、睡眠・食事などで気のバランスや自然治癒力の働きを助ける。

人間側：

西洋医学をイメージした考え方。悪い部位や原因に直接働きかけ、排除するアプローチを重視する。

いずれも作品内の医療観として整理する。

9．世界観：文明水準【保留】

中世・近代など、どの程度の文明水準とするかは未決定。

検討中のイメージ：

・治療できる範囲は結果的に現代と同程度。

・科学技術だけでなく魔法技術によってその水準が成立している。

・『ドラえもん のび太の魔界大冒険』で魔法の世界になったときのようなイメージ。

これは文明水準や用具の具体像まで確定したことを意味しない。

10．進捗共有・連携【決定】

・各メンバーがDiscordに進捗を報告する。

・必要な連携・相談を取りながら制作を進める。

・状況が分からない場合、しろくろむらさきが週1回程度を目安に進捗確認する。

各作業の担当、具体的な日付、着手順・優先順位は、この議事録では確定していない。

現在の仕様・関連ページ

・診療ステージの基本進行

・問診：自由記述と診断候補の解放

・検査：検査魔法と検査用具

・診断・治療と正答／ドボン

・世界観：医療観と文明水準

・お試し版ステージ　暫定仕様

・お試し制作の目的・期間・進捗共有

未決事項は関連する「質問・保留」に分けて登録。各記事からこの議事録を参照できる。

> 決定・判断の理由
>
> 会議メモと、2026年10月10日のしろくろむらさきによる補足・訂正を反映。決定事項と保留事項を区別して記録。

関連するボード・付箋・資料

診断 — 草案

主人公の手札 — 草案

お試し版1ステージの制作（1か月を目途）

今後すべてのステージにED分岐を設けるか検討する — 未回答

人魚ステージのドボン診断を決める — 未回答

ED選択肢の提示タイミング・出し方を確認する — 未回答

診断選択後の画面遷移・UI・テキストを決める — 未回答

誤答時に消費するものの仕組みを決める — 未回答

共有済み候補から今回の検査魔法を確認する — 未回答

文明水準と検査用具を決める — 未回答

問診UI・診断候補のアンロック演出を決める — 未回答

問診の内部判定方式を確認する — 未回答

お試し版ステージ　暫定仕様 — 決定

お試し制作の目的・期間・進捗共有 — 決定

世界観：医療観と文明水準 — 決定

診断・治療と正答／ドボン — 決定

検査：検査魔法と検査用具 ー 決定

問診：自由記述と診断候補の解放 ー 決定

診療ステージの基本進行 ― 決定

STAGEの流れ ― 決定

検査 ― 決定

問診 ― 決定

お試し　１ステージ分作成 ― 草案

元の議事録・記事：https://production-atlas.makiyukahaiizo.chatgpt.site/wiki?id=meeting-2026-10-08-trial-stage